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1. Kolejno ść realizacji robót dla inwestycji. 

Kolejno ść robót i realizacji obiektów:  

Obiekty oczyszczalni powinny być wykonywane w następującej kolejności (roboty 
wzmocnienia gruntu, roboty ziemne, odwodnieniowe wykopów pod obiekty oraz 
ukształtowania terenu - szczegóły zawarte w projekcie branży konstrukcyjnej): 
 

1) Ob.7. Osadniki wtórne (dwa ciągi technologiczne Ob.7.1 i 7.2) - obiekty projektowane 

2) Ob.5. Reaktor biologiczny(Ob.5.1. Komora rozdziału, dwa ciągi technologiczne Ob.5.2 i 

Ob.5.3) - obiekt projektowany 

3) Ob.6. Pompownia osadu z komorą rozdziału II - obiekt projektowany 

4) Ob.3. Budynek technologiczny I - obiekt projektowany 

5) Ob.19. Stacja transformatorowa słupowa - obiekt istniejący (dostosowanie do 

rozbudowy oczyszczalni) 

6) Ob.13. Punkt zlewny ścieków dowożonych - obiekt projektowany 

7) Ob.1r. Komora SR1 - obiekt do rozbiórki 

8) Ob.4r. Stanowisko zlewne ścieków dowożonych - obiekt do rozbiórki 

9) Ob.3r. Wiata - obiekt do rozbiórki 

10) Ob.21. Komora wodomierzowa - obiekt projektowany 

11) Ob.8. Komora pomiarowa ilości ścieków oczyszczonych - obiekt projektowany 

12) Ob.12. Wiata na osad - obiekt projektowany  

13) Ob.15. Biofiltr - obiekt projektowany 

14) Ob.14. Stacja chemicznego strącania fosforu - obiekt projektowany 

15) Ob.18. Budynek gospodarczy - obiekt projektowany 

Rozpoczęcie pompownia tymczasowego na nowy ciąg technologiczny i wyłączenie 

istniejącego ciągu oczyszczania ścieków. Po wykonaniu Ob.1 i Ob.2 zakończyć 

pompowanie tymczasowe. 

16) Ob.2. Pompownia główna - obiekt projektowany 

17) Ob.1. Komora kraty - obiekt istniejący, przebudowa istn. pompowni głównej 

18) Ob.4. Istniejący reaktor biologiczny - obiekt istniejący, przebudowa na: Ob.4.1. 

Zbiornik retencyjny, Ob.4.2. Komory stabilizacji tlenowej osadu, Ob.4.2. Zagęszczacz 

osadu. 

19) Ob.2r. Komora wylotowa - obiekt do rozbiórki 

20) Ob.10. Budynek technologiczny II - obiekt istniejący, przebudowa 

21) Ob.16. Budynek administracyjno-socjalny - obiekt istniejący, przebudowa i rozbudowa 

22) Ob.11. Stanowisko odbioru osadu  - obiekt projektowany 

23) Ob.20. Silos wapna - obiekt projektowany 

24) Ob.17. Agregat prądotwórczy - obiekt projektowany 
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25) Ogrodzenie oczyszczalni 

26) Ob.9. Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika - obiekt istniejący, bez zmian /poza 

terenem oczyszczalni - prace konserwacyjno-remontowe/. 

 

W okresie prac w istniejącej pompowni głównej, przebudowywanej na komorę kraty [Ob.1] 
należy prowadzić pompowanie tymczasowe (na nowy ciąg technologiczny oczyszczania 
ścieków).  

Przed uruchomieniem nowego ciągu oczyszczania ścieków należy doprowadzić zasilanie 
energetyczne do oczyszczalni wraz z dostosowaniem istniejącej stacji transformatorowej 
do nowych potrzeb (przyłącze energetyczne wraz z dostosowaniem trafo - wg. odrębnego 
opracowania). 

Rurociągi i sieci uzbrojenia terenu należy wykonywać po wykonaniu głównych obiektów na 
bieżąco dostosowując harmonogram do sytuacji na placu budowy. Obiekty liniowe należy 
wykonywać sukcesywnie w zależności od możliwości utrzymania oczyszczalni w ruchu 
(najpierw należy wykonać sieci najgłębsze np. rurociągi kanalizacyjne).  

O szczegółowej kolejności wykonywania wykopów i ułożenia kanałów zdecyduje kierownik 
budowy. 

Po wybudowaniu nowoprojektowanych obiektów zostaną zrealizowane nowe nasadzenia 
zieleni niskiej i średniowysokiej. 

Przedstawiony powyżej harmonogram można modyfikować zgodnie z wytycznymi 
zaproponowanymi przez Wykonawcę, które spełniać będą między innymi wymogi 
technologiczne związane z ciągłością oczyszczania ścieków, oraz z wymogami 
dotyczącymi zgodności z warunkami technicznymi odbioru robót budowlano-
montażowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i ppoż. 

Po całkowitym wykonaniu robót i zagospodarowaniu terenu należy sporządzić 
dokumentację powykonawczą. 

Na bieżąco należy dokonywać rozruchów cząstkowych instalacji i obiektów, a na koniec 
inwestycji ostateczny rozruch technologiczny. 
 

 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
Oczyszczalnia ścieków w Markowej jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną 
uruchomioną w 1996r. Obecnie na przedmiotowym terenie istnieje oczyszczalnia 
mechaniczno-biologiczna oparta o reaktor biologiczny FLYGT typu F300P–I.D pracujący w 
oparciu o metodę niskoobciążonego osadu czynnego o przepustowości nominalnej 
Qdśr=300 m3/d. 
Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Markowej znajduje się na terenie wydzielonym 
ogrodzeniem na działce nr ewid. gr. 7406 - w obrębie nr 0002 Markowa, jednostka 
ewidencyjna: 181005_2 Markowa. 
 
W skład istniejącej oczyszczalni wchodzi (w obrębie ogrodzenia): 
1) pompownia główna, 
2) reaktor biologiczny (zespół oczyszczania biochemicznego) w skład którego wchodzi:  
 - zbiornik buforowy, 
 - komora biologiczna, 
 - komora chemiczna, 
 - zagęszczacz osadu. 
3) stanowisko zlewne ścieków dowożonych, 
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4) budynek techniczny (technologiczny), w obrębie którego znajduje się: stacja dmuchaw, 
instalacjaoczyszczania mechanicznego ścieków /sito/ oraz nie eksploatowana instalacja 
odwadniania i higienizacji osadu), 
5) budynek administracyjno-socjalny, w obrębie którego znajduje się sterownia oraz część 
socjalna, 
6) komory ściekowe (SR1, komora wylotowa po reaktorze), 
7) wiata (pierwotne przeznaczenie jako wiata na osad odwodniony), 
8) ogrodzenie oczyszczalni, 
9) układ dróg wewnętrznych i chodników. 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 
 W stosunku do stanu istniejącego nie przewiduje się nowych elementów 
zagospodarowania terenu stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - 
pod warunkiem zachowania przepisów BHP. Potencjalne zagrożenie mogą staniowić 
otwarte zbiorniki (lecz obarierkowane lub wyniesione ponad otaczający teren), obiekty w 
których składowane są substancje chemiczne wykorzystywane na tereni oczyszczalni 
(Ob.14 Stacja chemiczego strącania fosforu, Ob.20 Silos wapna palonego). Należy też 
pamiętać o zagrożenach mikrobilogicznych związanych ze ściekami surowymi, osadami 
ściekowymi, skratkami itp.) 
 
4. Przewidywane zagro żenia wyst ępuj ące podczas realizacji 
robót, ich skala, rodzaje oraz miejsce i czas ich w yst ąpienia 

Charakter projektowanej inwestycji stwarza następujące niebezpieczeństwa w zakresie 
ochrony zdrowia i życia podczas prowadzenia robót technologicznych i instalacyjnych: 

1. Ryzyko przysypania ziemią lub upadku z wysokości (do wykopu lub zbiornika 
pustego lub pełnego wody/ścieków/osadów). 

2. Ryzyko wypadku podczas pracy sprzętem zmechanizowanym (koparka, spychacz, 
dźwig, itp.). 

3. Ryzyko porażenia prądem wynikające z wykonywania robót w pobliżu linii i kabli 
energetycznych oraz przy montażu urządzeń technologicznych. 

4. Ryzyko urazów mechanicznych podczas montażu i rozruchu urządzeń 
technologicznych. 

5. Ryzyko utonięcia (po wpadnięciu do napełnionego wodą/ściekami zbiornika). 

6. Ryzyko mikrobiologiczne (oczyszczalnia będzie w ruchu podczas rozbudowy i 
przebudowy). 

7. Ryzyko chemiczne (podczas napełniania zbiorników substacjami chemicznymi: 
koagulant PIX, wapno palone, flokulanty). 

 
 
5. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 
 Przed przystąpieniem do robót należy przeszkolić pracowników w zakresie BHP, 
dokonać szczegółowego instruktażu na stanowisku pracy oraz zapoznać pracowników z 
projektem organizacji robót. 
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6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót 
budowlanych 

Podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych obowiązują wszystkie 
przepisy BHP dotyczące prowadzenia robót budowlano-montażowych zawarte w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r., poz. 401) 
oraz ogólne przepisy BHP zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dn. 28.08.2003r. (Dz.U. 
Nr 169 z 2003r., poz.1650). 

Dodatkowo przy wykonawstwie należy przestrzegać przepisów BHP 
obowiązujących na oczyszczalniach ścieków i na sieciach kanalizacyjnych podanych w: 

• Rozporządzeniu Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach ścieków 
(Dz.U. nr 96/93). 

• Rozporządzeniu Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/437). 

 

 Wykopy pod sieci powinny być zabezpieczone przed osunięciem się gruntu 
(wykopy pionowe), a w przypadku wykopów skarpowych nachylenie skarp powinno 
uniemożiwiać ich osunięcie. Prace w wykopach wykonywać pod nadzorem. 

 Wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające 
ich do wykonywania określonych prac. 

 Pracownicy muszą posiadać odzież ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej ze 
szczególnym uwzględnieniem kasków chroniących głowę. 

 Teren, na którym wykonywane będą roboty budowlane należy ogrodzić taśmą BHP 
wyznaczając w ten sposób strefy niebezpieczne. Zamieścić tablice ostrzegawczo-
informacyjne. 

Wyznaczyć place składowe materiałów i sprzętu oraz miejsca montażowe. 

Zorganizować bazę socjalno-biurową oraz sanitarną dla potrzeb prowadzenia budowy. 

Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i 
urządzeń technologicznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia. 


